
Материалы Кол-во Cроки поставки Gримечания

Сруб б/у 35 с 20 апреля до 15 мая
Срубы размеры 6 Х 8, 6 Х 10, 8 Х 12 - 

промаркированы

Кругляк диаметр 200-250 25 с 1 мая по 15 мая

Доска 40 х 120 х 6000 (обрезная) м3 16 с 15 мая до 1 июня

Доска 25 х 200 х 6000 (обрезная) м3 30 с 15 мая до 1 июня

Рубероид (рулон 1 х 15 м.) 40 с 15 июня до 20 июня

рейка 20 х 40 х 3000 м.куб. 1 с 15 мая до 1 июня

Фанера 6мм х 1520 х 1520 (лист) 30 с 15 мая до 1 июня

Доска 40 х 150 х 6000 (строган.) м3 5 с 15 мая до 1 июня

Доска 25 х 120 х 6000 (строган.) м3 4 с 15 мая до 1 июня

Оконный блок (двойная рама) 18 с 15 июня до 20 июня

Деревянный оконный блок, 

двустворчатый (размер прим. 700 х 

1000)
Оконный блок (одна рама) 15 с 15 июня до 20 июня

Стекло (кв. м) 80 с 15 июня до 20 июня Стекло 4 мм

Дверной блок

Метизы в ассортименте

(гвозди,скобы и т.д.)
100 кг с 15 мая до 1 июня

Сено (тонна) 10 с 15 июня до 20 июня

Кирпич печной (шт.) 900 с 15 мая до 1 июня

Пеноблок (100 х 200 х 6000) 200 с 15 мая до 1 июня

Кабель электрический (м.п.) 200 с 15 июня до 20 июня

Ротбанд 25 кг. (мешок) 30 с 15 мая до 1 июня

Жерди (диаметр 5 - 10 см.) 25 с 15 июня до 20 июня

Чернозем (земля) тонн 250 с 1 мая по 15 мая

Песок 200 с 1 мая по 15 мая

Гравий 80 с 1 мая по 15 мая

Береза 10 с 1 мая по 20 мая

Ель 10

Ольха 10

Сирень 15

Ива 10

Груша 10

Вишня 10

Яблоня 30

Смородина (красная,черная) 50

Малина 100

Крыжевник 20

Газон, ассортимент с 1 мая по 20 мая из расчета 45000 кв.м.

Рожь из расчета 2 гектара

Лесовоз 2
на время транспортировки срубов и 

кругляка

Грузовик 6
на время транспортировки сыпучих 

материалов

Трактор с отвалом и ковшом 2 с 1 мая по 20 июля
по необходимости, дополнительный 

график работ

Минитрактор 1 с 15 мая по 25 июня
с ковшом 50 см., дополнительный 

график

Кран 1 с 15 мая по 25 июня

Манипулятор 2 с 15 мая по 25 июня

Техника

Список материалов и количество для строительства декорации "д.Ильинское"

Доска естественной влажности 1-2 сорт

Сыпучие материалы

Растения


